RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN SEKRETARIAT BADAN NASIONAL SERTIFIKASI (BNSP) TAHUN ANGGARAN 2023

NO	KODE KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		URAIAN	VOL	SAT	JUMLAH ANGGARAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				LOKASI	KETERANGAN
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
						93.576.978.000																																																		
1	6620		Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Binalattas																																																					
	6620.EBA		Layanan Dukungan Manajemen Internal																																																					
	6620.EBA.994		Layanan Perkantoran			19.072.830.000																																																			
	6620.EBA.994	001	Gaji dan Tunjangan	12	Bulan	9.616.480.000																																																			
	6620.EBA.994	002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	Bulan	9.456.350.000																																																			
	6620.EBB																																																									
	6620.EBB.971	051	Pengadaan Alat Pengolah Data			1.709.200.000																																																			
		A	Pengadaan Alat Pengolah Data	1	Paket	904.600.000																																																			
		B	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	1	Paket	804.600.000																																																			
	6620.EBD		Layanan Manajemen Kinerja Internal																																																						
	6620.EBD.952		Layanan Perencanaan dan Penganggaran																																																						
	6620.EBD.952	051	Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran			342.340.000																																																			
		A	Penyusunan RKAKL	1	Laporan	332.840.000																																																			
		B	Penyusunan Renlakgiat dan Program Kerja	1	Laporan	9.500.000																																																		
	6620.EBD.952	052	Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi			211.050.000																																																			
		A	Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan sesuai PP.39/2006	16	Laporan	29.280.000																																																		
		B	Penyusunan LAKIP	1	Laporan	8.750.000																																																		
		C	Penyusunan Sistem Akuntansi Instansi	1	Laporan	136.250.000																																																		
		D	Penyusunan Laporan Tahunan	1	Laporan	10.070.000																																																		
		E	Inventarisasi dan Penilaian Peralatan dan Mesin	1	Laporan	26.700.000																																																		
	6620.EBD.961		Layanan Reformasi Kinerja																																																						
	6620.EBD.961	052	Pelayanan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi			850.000.000																																																			
		A	Rekruitmen Anggota BNSP	1	Kegiatan	833.800.000																																																			
		B	Pelantikan Anggota BNSP	1	Kegiatan	16.200.000																																																			
2	4053.PDI		Sertifikasi Profesi dan SDM																																																						
	4053.PDI.001		SDM Bidang Sertifikasi yang dilatih																																																						
	4053.PDI.001	051	Pelatihan Asesor Kompetensi	120	Orang	1.341.800.000																																																		Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			49.500.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			1.291.800.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	053	RCC Asesor Kompetensi	140	Orang	405.240.000																																																		Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			22.750.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			381.990.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	055	Pelatihan Asesor Lisensi	20	Orang	131.750.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			8.250.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			123.000.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	054	Pelatihan Master Asesor Kompetensi	20	Orang	233.730.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			8.250.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			224.980.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	056	Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu LSP	40	Orang	263.000.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			16.500.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			246.000.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	057	Bimtek Penyusunan Skema	40	Orang	263.000.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			16.500.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			246.000.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	058	Bimtek Verifikator Skema	20	Orang	131.900.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			8.250.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			123.150.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			
	4053.PDI.001	059	Pelatihan Pengelolaan LSP	140	Orang	938.150.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			57.750.000																																																			
		B	Tahap Pelaksanaan			879.900.000																																																			
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																			

NO	KODE KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		URAIAN	VOL	SAT	JUMLAH ANGGARAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				LOKASI	KETERANGAN
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	4053.PDI.001	060	Workshop Master Asesor	1	Kegiatan	334.650.000																																																	Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			44.750.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			289.400.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.001	061	Workshop Asesor Lisensi	1	Kegiatan	189.530.000																																																	Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			34.750.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			154.280.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.001	062	Pelatihan Lead Asesor Kompetensi	20	Orang	196.970.000																																																	Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			11.250.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			185.220.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.001	063	Peningkatan Kapasitas SDM BNSP	1	Kegiatan	532.584.000																																																	Jawa Barat	
		A	Tahap Persiapan			121.600.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			410.484.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.001	065	Bimtek Penyusunan Dokumen LSP	100	Orang	59.650.000																																																	Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			26.750.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			32.400.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.001	067	Magang Calon Master Asesor Kompetensi	20	Orang	543.578.000																																																	Jakarta dan luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			13.158.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			475.200.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
		D	Sertifikasi Master Asesor Kompetensi	1	Kegiatan	54.720.000																																																		
	4053.PDI.001	068	Workshop Pembekalan Calon Master Asesor Kompetensi	4	Kegiatan	421.330.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			15.150.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			405.680.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
3	4053.PDI.002		Sertifikasi Kompetensi Tenaga Kerja																																																						
	4053.PDI.002	051	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja	106.950	Orang	54.119.100.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			5.182.200.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			48.934.200.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			2.700.000																																																		
	4053.PDI.002	057	Monitoring dan Evaluasi	50	Lokasi	751.000.000																																																	Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			15.500.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			735.000.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.002	058	Promosi dan Pemberdayaan			502.985.000																																																		
		A	Promosi	1	Paket	248.285.000																																																	Jakarta	
		B	Pameran	2	Kegiatan	254.700.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
	4053.PDI.002	059	Data dan Informasi			2.437.390.000																																																		
		A	Pengelolaan dan Pengembangan Website	1	Paket	1.074.925.000																																																	Jakarta	
		B	Penyusunan Buku Data dan Informasi	3	Kegiatan	375.500.000																																																	Jakarta	
		C	Sosialisasi Sistem Informasi BNSP	6	Kegiatan	528.200.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
		D	Pelatihan Pengelolaan Akun LSP	20	Lokasi	303.000.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
		E	Pelaksanaan PPID	1	Kegiatan	80.750.000																																																	Jakarta	
		F	Sertifikasi SDM BNSP	60	Orang	75.015.000																																																	Jakarta	
	4053.PDI.002	060	Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian Lembaga	5	Kegiatan	210.681.000																																																		Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			73.681.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			136.500.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.002	061	Kerjasama Bilateral dan Multilateral	4	Negara	1.679.200.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			39.000.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			1.639.700.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.002	062	Workshop MRS	1	Kegiatan	414.300.000																																																	Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			65.500.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			348.300.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		
	4053.PDI.002	063	Penerapan ASEAN Guiding Principle	4	Kegiatan	474.660.000																																																	Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			69.800.000																																																		
		B	Tahap Pelaksanaan			404.360.000																																																		
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																		

NO	KODE KEGIATAN/KRO/RO/KOMPONEN/ SUBKOMPONEN		URAIAN	VOL	SAT	JUMLAH ANGGARAN	JANUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				OKTOBER				NOVEMBER				DESEMBER				LOKASI	KETERANGAN
							I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV		
	4053.PDI.002	064	Rapat Koordinasi LSP	2	Kegiatan	460.850.000																																																Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			89.500.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			370.850.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PDI.002	065	Sosialisasi Program Indonesia Kompeten	6	Kegiatan	506.820.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			84.600.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			421.620.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			600.000																																																	
4	4053.PDF		Sertifikasi Lembaga																																																					
	4053.PDF.001	051	Survaillance	100	Lembaga	1.511.200.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			35.000.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			1.475.700.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PDF.001	052	Asesmen LSP Baru	10	Lembaga	303.200.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			93.000.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			209.700.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PDF.001	054	Witness	10	Lembaga	228.700.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			18.500.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			209.700.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PDF.001	055	Advokasi	5	Lembaga	145.850.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			13.500.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			131.850.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PDF.001	056	Survei Kepuasan Masyarakat	18	Lokasi	278.420.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			7.128.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			270.792.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
5	4053.PFA		Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria																																																					
	4053.PFA.061	051	Verifikasi Skema	140	Skema	537.200.000																																																Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			29.500.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			507.200.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PFA.061	052	Workshop Pemetaan Skema Sertifikasi	2	Kegiatan	125.600.000																																																Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			28.400.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			96.700.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PFA.061	053	Penyusunan Peraturan BNSP	5	Pedoman	137.750.000																																																Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			29.500.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			107.750.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PFA.061	055	Diseminasi Peraturan BNSP	3	Kegiatan	385.790.000																																																Jakarta dan Luar Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			64.050.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			321.240.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	
	4053.PFA.061	054	Penyusunan Modul Pelatihan SDM Sertifikasi	3	Modul	194.000.000																																																Jakarta	
		A	Tahap Persiapan			27.000.000																																																	
		B	Tahap Pelaksanaan			166.500.000																																																	
		C	Tahap Pelaporan			500.000																																																	

Catatan : ***Minggu ke-3 dan 4 Bulan April Cuti Bersama Idul Fitri***

Jakarta, Januari 2023

Fauziah, S.E, M.Si
NIP. 19641208 198603 2 001