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BAGIAN LISENSI

1 Surveilan* 100 Lbg

2 Asesmen LSP Baru 10 Lbg

3 Witness 10 Lbg

4 Pelatihan Asesor Lisensi* 20 Orang

5 Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Mutu LSP* 40 Orang

6 Bimtek Penyusunan Skema* 40 Orang

7 Pelatihan Pengelolaan LSP* 240 Orang

8 Bimtek Verifikator Skema 80 Orang

9 Workshop Asesor Lisensi 150 Orang

10 Bimtek Penyusunan Dokumen LSP 100 Orang

11 Verifikasi Skema* 150 Skema

12 Workshop Pemetaan Skema 2 Kgt

13 Penyusunan Modul Pelatihan SDM Sertifikasi 3 Modul

BAGIAN SERTIFIKASI KOMPETENSI

1 Pelatihan Asesor Kompetensi* 140 Orang persiapan AKT I pelaporan persiapan AKT II & III pelaporan persiapan AKT IV & V pelaporan persiapan AKT VI pelaporan persiapan AKT VII pelaporan

RCC Asesor Kompetensi* 180 Orang persiapan AKT I pelaporan persiapan AKT II & III pelaporan persiapan pelaporan persiapan AKT VII pelaporan persiapan pelaporan

RCC Master Asesor Kompetensi 80 Orang

3 Pelatihan Master Asesor Kompetensi* 20 Orang persiapan pelaksanaan pelaporan

4 Workshop Master Asesor Kompetensi 200 Orang persiapan pelaksanaan pelaporan

Magang Calon Master Asesor Kompetensi 30 Orang Pelaksanaan Magang

Supervisi Pelatihan Asesor Kompetensi 40 Lokasi

Asesmen CMA 40 Orang

Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja (PSKK)* 75,71 Orang

Sosialisasi PSKK 5 Lokasi

Surabaya I

Surabaya II

Semarang persiapan pelaksanaan

Tanggerang persiapan pelaksanaan

Bandung persiapan pelaksanaan

Monitoring Pra Pelaksanaan

Penandatanganan Kontrak PSKK 5 Lokasi

Surabaya I

Surabaya II

Semarang pelaksanaan

Bekasi I

Bekasi II

Monitoring & Evaluasi PSKK

BAGIAN DATA DAN INFORMASI

1 Promosi 1 Pkt

2 Pameran 2 Kgt

3 Pengelolaan dan Pengembangan Website 1 Pkt

4 Penyusunan Buku Data dan Informasi 1 Pkt

5 Sosialisasi Sistem Informasi BNSP 6 Kgt

6 Pelatihan Pengelolaan Akun LSP 20 Lks

BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA

1 Advokasi 5 Lbg

2 Harmonisasi Sertifikasi dengan Kementerian/Lembaga 5 Kgt

3 Kerjasama Bilateral dan Multilateral 3 Neg

4 Sosialisasi Program Indonesia Kompeten 6 Kgt

5 Penyusunan Peraturan BNSP 5 Pdmn

6 Diseminsasi Peraturan BNSP 3 Kgt

BAGIAN UMUM

1 Survei Kepuasan Masyarakat 18 Lks

2 Peningkatan Kapasitas SDM BNSP 1 Kgt

3 Monitoring dan Evaluasi 40 Lks

4 Rapat Koordinasi LSP 2 Kgt

5 Pelaksanaan PPID 1 Kgt

6 Penyusunan Rencana Program dan Anggaran 2 Lap

7 Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi 5 Lap

8 Gaji dan Tunjangan 12 Bln

9 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 12 Bln

AKT IV, V & VI AKT VIII & IX

persiapan revisi pedoman PSKK

persiapan

pelaksanaan

pelaksanaan

pelaksanaan

Pelaksanaan
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